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Huvudaktivitet 166

Ettablering 4

Ställning upp 20

Balkongarbeten 117

Demontering räcken plombe 4

Täckning fönster 5

Bilning balkonger/blästring s 10

kontroll av stål 5

Formning balkonger/armerin 19

Gjutning 5

Socklar 10

Rivning form 5

Målning undersidor 5

Räckesmontage 10

Avettablering 5

Fönsterarbeten 57

Slipning/målning utvändigt 12

Demontering etapp 1 100 bå 2

Arbeta i lägenheter etapp 1 19

Återmontera fönster etapp 1 2

Demontera etapp 2 100 båg 2

Arbeta i lägenheter etapp 2 17

Återmontera etapp 2 2

Demontera etapp 3 86 båga 2

Arbeta i lägenheter etapp 3 14

Återmontering etapp 3 2

Fönsterbyte 4st 1

Plåtarbeten 116

Demontering fönsterbleck 10

Montering nya bleck/ tröskel 14

Montering stuprör 4

Fasadarbeten 132

Täckning och bilning puts 18

Putsarbeten 70

Avfärgning 10

avtäckning rengörning 10

Ställning ner 20

Avettablering 15
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